



Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск

Н.В.Пылева

«02» сентября 2024г.

План работы региональной инновационной площадки

по теме: «Картинная галерея как новая форма организации образовательного пространства в художественно-эстетическом развитии дошкольников»

Срок реализации 02.09.2024-31.05.2026гг

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1. Подготовительный	Подготовка нормативно-правовой документации	Создание и актуализация локальных актов	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Размещение на сайте СП приказа об организации инновационной деятельности в СП. Должностная инструкция ответственного координатора. Распределение творческих заданий между членами творческой группы.	Сентябрь 2024
		Мониторинг РППС по знакомству детей с изобразительным искусством. Заседание творческой группы «Результаты мониторинга РППС»	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Аналитическая справка по результатам мониторинга РППС.	Сентябрь 2024
	Анализ условий в ДОО	Проанализировать федеральную образовательную программу дошкольного образования в части ознакомления детей с живописью и приобщению к искусству.	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Аналитическая справка по результатам анализа с определением уровня готовности ДОО к реализации ФОП ДО в части ознакомления детей с живописью и приобщению к искусству.	Сентябрь 2024

	Подготовка кадров	-Прохождение курсовой подготовки педагогами; обучение на семинарах, мастер-классах, совещаниях. Изучение методических пособий: -М.В.Богомолова, Е.Ю.Соловей, Р.М.Чумичева «Мир шедевров Картинная галерея в детском саду» ООО «Инженерная сила», 2023г.; -Р.М.Чумичева «Ребенок в мире культуры: ценности, содержание, технологии. ООО «Инженерная сила», 2022г.; -Р.М.Чумичева «Дошкольникам о живописи». ООО «Инженерная сила», 2022г.	АНО ДПО «Институт образовательных технологий», ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка» ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Педагоги ДОО Творческая группа педагогов СП «детский сад «Березка» Педагоги ДОО	повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах художественно-эстетического развития дошкольников; Анкетирование педагогов по результатам изученного материала. Составление плана консультаций по запросам педагогов.	Октябрь – ноябрь 2024 В течение подготовительного этапа
--	-------------------	---	---	--	---	---

Социальное партнерство	заключение договоров с социальными партнерами.	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск	Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск	Заключенные договора о социальном партнерстве	Сентябрь-октябрь 2024
	Разработка методических рекомендаций по организации картинной галереи в детском саду	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Методические рекомендации для педагогов ДОО по организации пространства картинной галереи в детском саду	Октябрь 2024
	Проектирование галереи.	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Оформление галереи. Сценарий открытия картинной галереи.	Ноябрь-декабрь 2024г.

2.Основной этап	Организация взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений по знакомству с произведениями изобразительного искусства. Подбор педагогических технологий развития художественно-эстетической культуры ребенка дошкольника.	-составление комплексно-тематического плана посещения картинной галереи; -организация экскурсий, лекций; -культурно-просветительские и культурно-зрелищные тематические мероприятия -культурно-образовательные проекты; -совместные мероприятия с социальными партнерами	ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаявск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Составлен комплексно-тематический план. Выбраны формы работы с детьми, педагогами и родителями воспитанников. Организована систематическая педагогическая работа в образовательном пространстве картинной галереи.	Декабрь 2024-март 2026гг.
Аналитическая деятельность		-разработка карт педагогической диагностики художественно-эстетического развития детей в части знакомства детей с произведениями изобразительного искусства; -проведение промежуточной педагогической диагностики	ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаявск СП «детский сад «Березка»	Творческая группа педагогов	Готовые карты педагогической диагностики. Аналитическая справка по результатам промежуточной педагогической диагностики. Размещение информации на сайте.	

Разработка дидактических и методических пособий	Создание методического материала для педагогов: -серия конспектов по знакомству с экспонатами картинной галереи; -дидактический материал для детей (дидактические, развивающие игры, интерактивные пособия, электронные образовательные ресурсы).	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Педагоги ДОО	Банк методических и дидактических материалов и пособий. Размещение его на сайте ДОО	
				Грамоты, дипломы, сертификаты участия, сборники методических материалов	
Распространение накопленного опыта в педагогическом сообществе.	-Участие в конкурсном движении; -представление опыта на методических объединениях, семинарах, мастер-классах, форумах и др.; -подготовка и публикация методических материалов	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Педагоги ДОО Воспитанники Родители воспитанников	Размещение на сайте аналитических справок по проведению итогов проекта в	Апрель-май 2026г.
Заключительный этап	Аналитическая деятельность	ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «детский сад «Березка»	Руководитель и координатор проекта	Размещение на сайте аналитических справок по проведению итогов проекта в	Апрель-май 2026г.

		организации образовательного пространства в художественно-эстетическом развитии дошкольников»; -анализ достижений воспитанников; -анализ профессиональных компетентностей педагогов в художественно-эстетическом развитии дошкольников; -определение затруднений при реализации проекта, пути их преодоления; -оценка методических и дидактических материалов -мониторинг результатов проекта.				запланированный период.	
--	--	---	--	--	--	-------------------------	--